Aufgabe 1 – Schulungsraum einrichten

Ausgangssituation

Die IT-Abteilung richtet einen neuen Schulungsraum ein. Die Dauer der Vorgänge ist in Arbeitstagen angegeben. Das Projekt beginnt an Tag 1. Jeder Vorgang soll so früh wie möglich beginnen.

Aufgaben

a) Zeichnen Sie für alle Vorgänge die Balken in das Gantt-Diagramm ein.

b) Kennzeichnen Sie den kritischen Pfad und geben Sie die Projektdauer an.

c) Bestimmen Sie den Gesamtpuffer der Vorgänge C und D.

d) Vorgang D verzögert sich um 2 Tage. Hat das Auswirkungen auf das Projektende?

Aufgabe 1 – Schulungsraum einrichten

Schwierigkeit: Einstieg

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
A	Bedarfsanalyse	2	–
B	Hardware bestellen	5	A
C	Netzwerkdosen installieren	3	A
D	Möbel aufstellen	2	A
E	Rechner aufbauen	3	B, D
F	Netzwerk testen	1	C, E
G	Abnahme	1	F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16