Aufgabe 2 – Umzug in den neuen Serverraum

Ausgangssituation

Die IT-Abteilung zieht in einen neuen Serverraum um. Das Projekt beginnt am Montag, 01.02.2027. Im Projektzeitraum gibt es keine Feiertage. Gearbeitet wird Montag bis Freitag. Wochenenden und Feiertage sind grau hinterlegt.

Aufgaben

a) Tragen Sie alle Vorgänge frühestmöglich in das Gantt-Diagramm ein.

b) An welchem Datum wird der Meilenstein „Inbetriebnahme“ erreicht?

c) Nennen Sie den kritischen Pfad.

d) Wie viel Puffer hat „Backup aller Server“, und bis zu welchem Datum muss das Backup spätestens fertig sein?

e) Warum hat ein Meilenstein die Dauer 0?

Aufgabe 2 – Umzug in den neuen Serverraum

Schwierigkeit: Mittel

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Umzug planen	2	–
2	Neue Racks bestellen	5	1
3	Backup aller Server	2	1
4	Racks montieren	2	2
5	Server umziehen	3	3, 4
6	Funktionstest	2	5
7	◆ Inbetriebnahme	0	6

KW 5							KW 6							KW 7							KW 8				
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.