Aufgabe 3 – Druckerrollout über Ostern

Ausgangssituation

Im Krankenhaus werden neue Netzwerkdrucker ausgerollt. Das Projekt beginnt am Montag, 15.03.2027. In den Projektzeitraum fallen Karfreitag (26.03.) und Ostermontag (29.03.). Gearbeitet wird Montag bis Freitag. Wochenenden und Feiertage sind grau hinterlegt.

Aufgaben

a) Tragen Sie alle Vorgänge frühestmöglich in das Gantt-Diagramm ein.

b) An welchem Datum ist der Rollout abgeschlossen?

c) An welchem Datum wäre das Projekt ohne die Feiertage fertig? Um wie viele Tage verschiebt es sich?

d) Nennen Sie den kritischen Pfad und den Puffer der Vorgänge 3 und 5.

Aufgabe 3 – Druckerrollout über Ostern

Schwierigkeit: Mittel

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.
1	Bestandsaufnahme	2	–
2	Drucker bestellen	4	1
3	Treiberpaket erstellen	3	1
4	Testinstallation	1	2, 3
5	Rollout Etage 1	2	4
6	Rollout Etage 2	3	4
7	Altgeräte abbauen	1	5, 6
8	◆ Rollout abgeschlossen	0	7

KW 11							KW 12							KW 13							KW 14				
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.
											Karfreitag			Ostermontag											

Grau hinterlegt: Wochenende bzw. Feiertag (kein Arbeitstag). Gearbeitet wird Montag bis Freitag.