Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt

Ausgangssituation

Für eine neue Abteilung werden Arbeitsplätze eingerichtet. Die Dauer ist in Arbeitstagen angegeben, das Projekt beginnt an Tag 1. Jeder Vorgang ist einer Person zugeordnet (Spalte „Bearb.“). Eine Person kann immer nur an einem Vorgang gleichzeitig arbeiten.

Aufgaben

a) Erstellen Sie das Gantt-Diagramm zunächst ohne Rücksicht auf die Bearbeiter. Wie lange dauert das Projekt?

b) Prüfen Sie den Plan auf Ressourcenkonflikte. Wo tritt ein Konflikt auf?

c) Lösen Sie den Konflikt durch Verschieben eines Vorgangs auf und zeichnen Sie das Diagramm neu. Wie lange dauert das Projekt jetzt?

d) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, den Konflikt zu lösen, ohne dass sich das Projekt verlängert.

Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt – a) ohne Bearbeiter

Schwierigkeit: Mittel bis schwer

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.	Bearb.
A	Anforderungen klären	2	–	Fr. Klein
B	Hardware vorbereiten	4	A	Hr. Yilmaz
C	Software-Images erstellen	3	A	Hr. Yilmaz
D	Netzwerkanschlüsse prüfen	2	A	Fr. Klein
E	Arbeitsplätze aufbauen	3	B, C	Hr. Yilmaz
F	Benutzer einweisen	2	D, E	Fr. Klein

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Aufgabe 4 – Arbeitsplätze mit Ressourcenkonflikt – c) nach Auflösung des Konflikts

Schwierigkeit: Mittel bis schwer

Nr	Vorgang	Dauer	Vorg.	Bearb.
A	Anforderungen klären	2	–	Fr. Klein
B	Hardware vorbereiten	4	A	Hr. Yilmaz
C	Software-Images erstellen	3	A	Hr. Yilmaz
D	Netzwerkanschlüsse prüfen	2	A	Fr. Klein
E	Arbeitsplätze aufbauen	3	B, C	Hr. Yilmaz
F	Benutzer einweisen	2	D, E	Fr. Klein

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16