Gantt-Spickzettel

So zeichnest du ein Gantt-Diagramm

1. Vorwärtsrechnung wie beim Netzplan: Ein Vorgang beginnt frühestens, wenn ALLE Vorgänger fertig sind (Maximum).
2. Balken ab dem frühesten Anfang einzeichnen. Ein Balken ist so lang wie die Dauer in Arbeitstagen.
3. Wochenenden und Feiertage überspringen: Der Balken läuft dort nicht weiter, die Dauer verlängert sich in Kalendertagen.
4. Meilensteine (Dauer 0) als Raute an das Ende des Vorgängers setzen.
5. Kritischen Pfad markieren (Vorgänge ohne Puffer), dann Puffer als gestrichelte Linie hinter dem Balken eintragen.

Zählregeln

• Der Starttag zählt als Arbeitstag 1. Ein Vorgang mit 3 Tagen ab Mittwoch endet am Freitag, nicht am Samstag.

• Der Nachfolger beginnt am NÄCHSTEN Arbeitstag nach dem Ende des Vorgängers (nicht am selben Tag).

• Ende Freitag → Nachfolger beginnt Montag. Ende vor einem Feiertag → Nachfolger beginnt am Tag danach.

• Feiertag am Wochenende (z. B. 1. Mai 2027 = Samstag) hat keine Auswirkung.

• Feiertage in Niedersachsen: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3. Oktober, Reformationstag (31.10.), 1. und 2. Weihnachtstag.

Puffer und kritischer Pfad

• Puffer = wie viele Arbeitstage sich ein Vorgang verschieben darf, ohne das Projektende zu verschieben (wie GP beim Netzplan).

• Verzögerung ≤ Puffer → kein Einfluss aufs Ende · Verzögerung > Puffer → Ende verschiebt sich um (Verzögerung − Puffer).

Ressourcen und Terminprobleme

• Ressourcenkonflikt: Eine Person ist für zwei Vorgänge eingeplant, die sich zeitlich überschneiden. Lösung: einen Vorgang verschieben (Projekt wird oft länger) oder Kapazität erhöhen.

• Maßnahmen bei Terminproblemen: mehr Personal, Überstunden, Vorgänge parallelisieren, Umfang reduzieren, externe Dienstleister. Sie wirken nur auf dem kritischen Pfad.

Netzplan oder Gantt?

Gantt: zeigt anschaulich, WANN etwas passiert (Kalender, Dauer, Überschneidungen, Ressourcen). Netzplan: zeigt Abhängigkeiten und Puffer rechnerisch genau. In der Prüfung oft kombiniert: Werte im Netzplan rechnen, im Gantt darstellen.